

Số: /KKT-KHĐT
V/v triển khai thực hiện dự án
Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu

Phú Yên, ngày tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Thăng Lợi

Công ty TNHH Thăng Lợi được Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên cấp chủ trương đầu tư tại Quyết định số 151/QĐ-BQLKKT ngày 25/12/2020 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu tại KCN Đông Bắc Sông Cầu (KV1). Theo đó, tiến độ thực hiện dự án đầu tư như sau:

- Từ tháng 12/2020 đến tháng 8/2021: Lập hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư như: Hồ sơ thiết kế cơ sở, phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường, ký kết hợp đồng thuê lại đất, giấy phép xây dựng...

- Từ tháng 9/2021 đến tháng 8/2022: Triển khai xây dựng nhà máy, lắp đặt máy móc thiết bị và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đề nghị Công ty TNHH Thăng Lợi bám sát tiến độ thực hiện dự án tại Quyết định chủ trương đầu tư để lập hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai xây dựng nhà máy và đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng tiến độ.

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đề nghị quý Công ty nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng BQLKKT;
- Các PTB BQLKKT;
- Các phòng, ban, trung tâm;
- Lưu: VT, KHĐT_(Trg,U).

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Vũ Tố Quyên